

## 変更契約結果表

発注部課名 子育て支援課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳城児童館解体工事		
建設工事等の場所	柳川市立柳城児童館（柳川市坂本町5番地1）		
建設工事等の種別	解体		
建設工事等の概要	変更前	柳川市立柳城児童館の解体及び敷地内工作物の撤去取り壊し	
	変更後	柳川市立柳城児童館の解体及び敷地内工作物の撤去取り壊し	
履行期間	変更前	令和4年9月10日	～ 令和4年11月30日
	変更後	令和4年9月10日	～ 令和4年11月30日
契約の相手方	商号又は は 名 称	砥上建設(株)	
	住 所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾353	
契約金額	変更前	5,441,700 円	
	変更後	5,745,300 円	
変更契約日	令和4年11月28日		
変更理由	解体工事に伴い発生する産業廃棄物の運搬処分について、処分を要する廃棄物の種類及び数量が当初想定より増えたため、変更するものである。		