

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 60 号		
建設工事等の名称	鋤先地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 50.0 m コンクリート杭柵工 (□150×6,000) L = 50.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 50.0 m コンクリート杭柵工 (□150×6,000) L = 50.0 m	
履行期間	変更前	令和4年10月8日	～ 令和4年12月16日
	変更後	令和4年10月8日	～ 令和5年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	5,280,000 円	
	変更後	5,280,000 円	
変更契約日	令和4年12月14日		
変更理由	本工事施行に伴い、使用材料の手配に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		