

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 59 号		
建設工事等の名称	四斗前地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市立石地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 27.5 m コンクリートブロック積工 (SL = 1.977 m、裏コン10 cm) A = 54.0 m ²	
	変更後	水路整備延長 L = 27.5 m コンクリートブロック積工 (SL = 2.500 m、裏コン10 cm) A = 69.0 m ²	
履行期間	変更前	令和4年10月8日	～ 令和4年12月16日
	変更後	令和4年10月8日	～ 令和4年12月16日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	4,840,000 円	
	変更後	5,764,000 円	
変更契約日	令和4年12月14日		
変更理由	現地協議の結果、ブロック積根工までの亀裂が確認されたためSL = 1.977 mから2.5 mへと変更し、増額変更するものである。		