

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 73 号		
建設工事等の名称	野田地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=51.5m コンクリート杭柵工 (□150×3,000) L=19.5m 根固工 (H=600) L=19.5m U型水路工 (300×300) L=32.0m 平張コンクリート工 (W=300) A=6.0m ²	
	変更後	水路整備延長 L=54.0m コンクリート杭柵工 (□150×3,000) L=19.5m 根固工 (H=600) L=18.0m U型水路工 (300×300) L=34.5m 平張コンクリート工 (W=300) A=7.0m ²	
履行期間	変更前	令和4年10月18日	～ 令和5年1月31日
	変更後	令和4年10月18日	～ 令和5年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糞屋町37-2	
契約金額	変更前	3,179,000 円	
	変更後	3,399,000 円	
変更契約日	令和4年11月25日		
変更理由	現地精査の結果、根固工、U型水路工、平張コンクリートの数量を変更するものである。また、処分工の増工をするものである。		