様式第４号（第５条関係）

指名40-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名　　上下水道課

起　工　番　号	起工第　12　号	
建設工事等の名称	西浜武地内配水管布設替工事	
建設工事等の場所	柳川市西浜武地内	
建設工事等の種別	水道	
建設工事等の概要	変　更　前	工事延長L＝１９９．０m 配水管布設　HPPEφ75L＝１９９．０m 消火栓設置(地下式単口φ75)N＝１基 給水管付替N＝１７．０件
	変　更　後	工事延長L＝２０４．７m 配水管布設　HPPEφ75L＝２０４．７m 消火栓設置(地下式単口φ75)N＝１基 給水管付替N＝１７．０件
履　行　期　間	変　更　前	令和8年7月29日　～　令和8年12月11日
	変　更　後	令和8年7月29日　～　令和8年12月11日
契約の相手方	商号又は名称	㈱太田設備工業
	住　所	福岡県柳川市久々原402-2
契　約　金　額	変　更　前	11,407,000　円
	変　更　後	11,858,000　円
変　更　契　約　日	令和8年10月7日	
変　更　理　由	掘削を行ったところ、埋められていた道路擁壁が配水管布設の支障になる事が判明したため、一部布設位置を変更するもの。また、布設位置変更に伴い舗装の剥ぎ取り及び復旧の数量を増工するもの。	