様式第４号（第５条関係）

指名48-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名　　建設課

起　工　番　号	起工第　21　号	
建設工事等の名称	大和地区（その１）舗装補修工事	
建設工事等の場所	柳川市大和地区	
建設工事等の種別	舗装	
建設工事等の概要	変　更　前	工事面積A=887m2 不陸整正(t=3cm)RC-40A=637m2 不陸整正(t=5cm)RC-40A=250m2 表層工(t=5cm)再生密粒度アスコン(13)3m超A=887m2 区画線設置　融解式手動　文字15cmL=18.6m 区画線設置　融解式手動　実線30cmL=4m 区画線設置　融解式手動　実線45cmL=2.1m
	変　更　後	工事面積A=905m2 不陸整正(t=3cm)RC-40A=641m2 不陸整正(t=5cm)RC-40A=264m2 表層工(t=5cm)再生密粒度アスコン(13)3m超A=905m2 区画線設置　融解式手動　実線15cmL=199m 区画線設置　融解式手動　文字15cmL=18.6m 区画線設置　融解式手動　実線30cmL=3.7m 区画線設置　融解式手動　実線45cmL=4m
履　行　期　間	変　更　前	令和8年8月7日　～　令和8年12月10日
	変　更　後	令和8年8月7日　～　令和8年12月10日
契約の相手方	商号又は名称	シモガワ建設㈱
	住　所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1
契　約　金　額	変　更　前	5,427,400　円
	変　更　後	5,841,000　円
変　更　契　約　日	令和8年10月20日	
変　更　理　由	工事着手にあたり現地立会を行った所、沈下やひび割れの範囲が拡大している事が判明したため舗装工及び区画線を増工し、あわせて関係機関及び地元と協議の結果、車両通行止に伴う交通誘導員の増員を実施するものである。	