様式第４号（第５条関係）

指名58-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名　建設課

<table>
<tr><td>起　工　番　号</td><td colspan="2">起 工 第　33　号</td></tr>
<tr><td>建設工事等の名称</td><td colspan="2">金山1号線ほか1箇所道路補修工事</td></tr>
<tr><td>建設工事等の場所</td><td colspan="2">柳川市間</td></tr>
<tr><td>建設工事等の種別</td><td colspan="2">土木</td></tr>
<tr><td rowspan="2">建設工事等の概要</td><td>変　更　前</td><td>１工区
排水構造物工
自由勾配側溝（３００×３００）　Ｌ＝３８．０ｍ
舗装工
アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ）幅員1.4m未満　Ａ＝６５．０m2
２工区
土留工
空洞ブロック積工（４段積）　Ｌ＝４０．０ｍ
舗装工
アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ）幅員1.4m未満　Ａ＝２０．０m2</td></tr>
<tr><td>変　更　後</td><td>１工区
排水構造物工
自由勾配側溝（３００×３００）　Ｌ＝３８．０ｍ
舗装工
アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ）幅員1.4m未満　Ａ＝８０．０m2
２工区
土留工
空洞ブロック積工（４段積）　Ｌ＝３８．２ｍ
空洞ブロック積工（２段積）　Ｌ＝　０．８ｍ
舗装工
アスファルト舗装（ｔ＝４ｃｍ）幅員1.4m未満　Ａ＝２２．０m2
安全施設工
反射板設置（φ３００）　Ｎ＝　１．０本</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履　行　期　間</td><td>変　更　前</td><td>平成30年8月21日　～　平成30年10月31日</td></tr>
<tr><td>変　更　後</td><td>平成30年8月21日　～　平成30年11月15日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">契約の相手方</td><td>商号又は名称</td><td>髙田工業</td></tr>
<tr><td>住　所</td><td>福岡県柳川市間1002-10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">契　約　金　額</td><td>変　更　前</td><td>2,516,400　円</td></tr>
<tr><td>変　更　後</td><td>2,607,120　円</td></tr>
<tr><td>変　更　契　約　日</td><td colspan="2">平成30年10月22日</td></tr>
<tr><td>変　更　理　由</td><td colspan="2">１工区は、宅地側との調整により舗装面積を増工するものである。２工区は現地精査の結果、空洞ブロック積工の延長を変更し、また通行の安全対策が必要となったため、反射板の設置を増工するものである。</td></tr>
</table>