
様式第４号（第５条関係）

変 更 契 約 日 令和7年3月11日

変 更 理 由

　本工事の下水道管の布設に際し、起点Ｎｏ．０マンホール周辺に障害物が確認さ
れ、障害物に対応した特殊な推進工法に変更が必要となり、特殊工法の手配に不測
の期間を要するため、工期が不足した。よって、工期の延長を行う。

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱大豊実業

住 所 福岡県柳川市間190-19

契 約 金 額
変 更 前 207,787,800  円

変 更 後 207,787,800  円

変 更 後 令和6年11月15日 ～ 令和7年9月12日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　　　Ｌ＝６４１．０ｍ
　開削工法　ＶＵ２００　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝２４３．０ｍ
　１号マンホール　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　３箇所
　小口径マンホール　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１１箇所
　取付管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　２４箇所
小口径推進工法
　低耐荷力泥水式推進工法　ＶＰ２００　　　　　　　Ｌ＝３９０．０ｍ
鋼管さや管推進工法
　一重ケーシング式　ＳＰ３００（ＶＰ２００）　　　Ｌ＝８．０ｍ
　２号マンホール　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　８箇所

変 更 後

工事延長　　　Ｌ＝６４１．０ｍ
　開削工法　ＶＵ２００　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝２４３．０ｍ
　１号マンホール　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　３箇所
　小口径マンホール　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１１箇所
　取付管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　２４箇所
小口径推進工法
　低耐荷力泥水式推進工法　ＶＰ２００　　　　　　　Ｌ＝３９０．０ｍ
鋼管さや管推進工法
　一重ケーシング式　ＳＰ３００（ＶＰ２００）　　　Ｌ＝８．０ｍ
　２号マンホール　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　８箇所

履 行 期 間
変 更 前 令和6年11月15日 ～ 令和7年3月14日

建設工事等の名称 弥四郎汚水幹線築造工事

建設工事等の場所 柳川市上宮永町地内

建設工事等の種別 土木

一般36-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号 起 工 第 4 号


