
様式第４号（第５条関係）
一般12-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号 起 工 第 2 号

建設工事等の名称 三橋筑紫橋線道路工事に伴う下水道施設移設工事

建設工事等の場所 柳川市坂本町地内

建設工事等の種別 土木

履 行 期 間
変 更 前 令和7年8月7日 ～ 令和8年3月13日

建設工事等の概要

変 更 前

開削工（ＶＵφ２００）　Ｌ＝５２．０ｍ
　　　　小口径推進工【低耐荷力圧入二工程式】（ＶＰφ２００）　　Ｌ＝１５９．０ｍ
　　　　１号マンホール                　　　　　　　　　　　 　Ｎ＝３個
取付管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　Ｎ＝５箇所

変 更 後

開削工（ＶＵφ２００）　Ｌ＝４２．１ｍ
　　　　小口径推進工【低耐荷力圧入二工程式】（ＶＰφ２００）　　Ｌ＝１５７．３ｍ
　　　　１号マンホール                　　　　　　　　　　　 　Ｎ＝３個
取付管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　Ｎ＝３箇所

変 更 後 令和7年8月7日 ～ 令和8年3月13日

契 約 金 額
変 更 前 43,571,000  円

変 更 後 43,729,400  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱堤組

住 所 福岡県柳川市大和町皿垣開7

変 更 契 約 日 令和8年3月5日

変 更 理 由

本工事において、既設人孔のマンホール蓋が劣化により一部破損している事が判明
し、蓋の更新が必要となったため増工を行うものである。また、現地精査に伴う変
更も併せて行うものである。


