
様式第４号（第５条関係）
一般20-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号 起 工 第 3 号

建設工事等の名称 上宮永町枝線下水道築造工事

建設工事等の場所 柳川市上宮永町・弥四郎町地内

建設工事等の種別 土木

履 行 期 間
変 更 前 令和7年8月29日 ～ 令和8年3月13日

建設工事等の概要

変 更 前

小口径推進工法
　　　　低耐荷力圧入二工程式 ＶＰφ２００　　              Ｌ＝２５０．
５ｍ
　　　　２号マンホール　                　　　　　　　　　 Ｎ＝２箇所
１号マンホール　                　　　　　　　　　 Ｎ＝４箇所
　　　　開削工法 ＶＵφ２００　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝７２７．
４ｍ
　　　　１号マンホール　                　　　　　　　　 　Ｎ＝１８箇所
　　　　小口径マンホール　                　　　　　　 　　Ｎ＝２４箇所
　　　　取付管　                　　　　　　　　　　 　　　Ｎ＝５７箇所
　　　　給水管移設　　　　　　　　　　　　　　     　　　　１式

変 更 後

小口径推進工法
　　　　低耐荷力圧入二工程式 ＶＰφ２００　　              Ｌ＝２５０．
５ｍ
　　　　２号マンホール　                　　　　　　　　　 Ｎ＝２箇所
１号マンホール　                　　　　　　　　　 Ｎ＝４箇所
　　　　開削工法 ＶＵφ２００　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝７２７．
４ｍ
　　　　１号マンホール　                　　　　　　　　 　Ｎ＝１８箇所
　　　　小口径マンホール　                　　　　　　 　　Ｎ＝２４箇所
　　　　取付管　                　　　　　　　　　　 　　　Ｎ＝５７箇所
　　　　給水管移設　　　　　　　　　　　　　　     　　　　１式

変 更 後 令和7年8月29日 ～ 令和8年7月31日

契 約 金 額
変 更 前 142,408,200  円

変 更 後 142,408,200  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱待鳥建設

住 所 福岡県柳川市吉原38-1

変 更 契 約 日 令和8年3月12日

変 更 理 由

工事の着工に伴い地元説明を行ったが、承諾を得るまでに不測の期間を要し、工期
が不足したため工期の延長を行うものである。


