
様式第４号（第５条関係）
一般21-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 都市計画課

起 工 番 号 起 工 第 4 号

建設工事等の名称 西鉄柳河通り線道路整備工事

建設工事等の場所 柳川市三橋町下百町地内

建設工事等の種別 土木

履 行 期 間
変 更 前 令和7年8月29日 ～ 令和8年3月13日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　Ｌ＝１３０．０ｍ
　　　　スリット側溝（３００用）　　                　　　　Ｌ＝２３２ｍ
　　　　水路付境界ブロック　         　　　　　　　　　　　 Ｌ＝２２９ｍ
歩車道境界ブロック　　　　                          Ｌ＝１７６ｍ
表層工（再密Ａｓ１３）ｔ＝５ｃｍ　　　　　　　　　　Ａ＝１９６０ｍ２
　　　　上層路盤（ＲＭ-２５）　　　　　                   　Ａ＝１９６０ｍ２
　　　　下層路盤（粒調Ｆｅ）　　　　　                    　Ａ＝１９６０ｍ２
　　　　区画線（１５ｃｍ）　　　　　　　　　　　　　    　　Ｌ＝６１２ｍ
　　　　区画線（４５ｃｍ）　　      　　　                　Ｌ＝１５６ｍ
　　　　区画線（矢印・文字）　　      　　                  Ｌ＝６８ｍ

変 更 後

工事延長　Ｌ＝１３０．０ｍ
　　　　スリット側溝（３００用）　　                　　　　Ｌ＝２３２ｍ
　　　　水路付境界ブロック　         　　　　　　　　　　　 Ｌ＝２２９ｍ
歩車道境界ブロック　　　　                          Ｌ＝１７６ｍ
表層工（再密Ａｓ１３）ｔ＝５ｃｍ　　　　　　　　　　Ａ＝１７６０ｍ２
　　　　上層路盤（ＲＭ-２５）　　　　　                   　Ａ＝１７６０ｍ２
　　　　下層路盤（粒調Ｆｅ）　　　　　                    　Ａ＝１７６０ｍ２
　　　　区画線（１５ｃｍ）　　　　　　　　　　　　　    　　Ｌ＝６１２ｍ
　　　　区画線（４５ｃｍ）　　      　　　                　Ｌ＝１５６ｍ
　　　　区画線（矢印・文字）　　      　　                  Ｌ＝６８ｍ
　　　　道路照明基礎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝５基
　　　　電線配管（ＦＲＰ）　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝１４６．０ｍ

変 更 後 令和7年8月29日 ～ 令和8年3月31日

契 約 金 額
変 更 前 66,467,500  円

変 更 後 68,549,800  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

祐倖建設㈱

住 所 福岡県柳川市矢留本町377-8

変 更 契 約 日 令和8年3月9日

変 更 理 由

現地施工に際して、柳川警察署と交通規制方法などの協議を行った。協議結果に基
づく交通規制により施工手順を検討したところ、車道照明基礎及び電線配管を中央
分離帯と同時施工する必要がでたため、増工するものである。


