
様式第４号（第５条関係）
一般31-2

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号 起 工 第 12 号

建設工事等の名称 高島・蒲生地内配水管布設替工事

建設工事等の場所 柳川市高島・蒲生地内

建設工事等の種別 水道

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月6日 ～ 令和8年3月13日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　Ｌ＝３０５．０ｍ
　　　配水管布設　ＤＩＰ－ＧＸφ１５０（Ｓ種）　　Ｌ＝３０
５．０ｍ
地下式消火栓（単口）設置φ７５　 　　　　　 Ｎ＝　　１．０基
給水管付替　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１０．０件

変 更 後

工事延長　Ｌ＝３１４．４ｍ
　　　配水管布設　ＤＩＰ－ＧＸφ１５０（Ｓ種）　　Ｌ＝３１
４．４ｍ
地下式消火栓（単口）設置φ７５　 　　　　　 Ｎ＝　　１．０基
給水管付替　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１０．０件

変 更 後 令和7年11月6日 ～ 令和8年3月13日

契 約 金 額
変 更 前 23,623,600  円

変 更 後 25,183,400  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱池上設備工業

住 所 福岡県柳川市西蒲池15

変 更 契 約 日 令和8年3月10日

変 更 理 由

本工事施工にあたり、既設不断水弁の位置確認のため試掘調査を行ったところ、当
初設計より南側にあることが判明した。これに伴い、工事延長、アスファルト舗装
工、運搬及び処分を増工するものである。また、現場精査の結果、各種数量の変更
を行うものである。


