
様式第４号（第５条関係）
一般35-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号 起 工 第 6 号

建設工事等の名称 柳川浄化センター外ＬＥＤ改修工事

建設工事等の場所 柳川市橋本町６３０番地外

建設工事等の種別 電気

履 行 期 間
変 更 前 令和7年10月31日 ～ 令和8年3月13日

建設工事等の概要

変 更 前

照明器具撤去・ＬＥＤ照明器具取付　Ｎ＝４８７箇所

変 更 後

照明器具撤去・ＬＥＤ照明器具取付　Ｎ＝４８７箇所

変 更 後 令和7年10月31日 ～ 令和8年6月19日

契 約 金 額
変 更 前 37,994,000  円

変 更 後 37,994,000  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱平川電気商会

住 所 福岡県柳川市大和町栄955-1

変 更 契 約 日 令和8年3月5日

変 更 理 由

環境省が発表した「蛍光ランプの2027年末迄に製造廃止」の決定により、LED改修工
事の発注が急増し、業界全体でLED照明器具の製造が需要に追い付かない状況となっ
ている。本工事においても、器具の納品が遅れ当初工期内の竣工が不可能となった
ため、工期の延長を行うものである。


