
様式第４号（第５条関係）
一般46-2

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 水路課

起 工 番 号 起 工 第 3 号

建設工事等の名称 磯鳥地内農業水利施設整備工事

建設工事等の場所 柳川市三橋町柳河地内

建設工事等の種別 土木

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月8日 ～ 令和8年3月13日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　 Ｌ＝８８．０ｍ
コンクリートブロック積工（ＳＬ＝２．４ｍ）　天端部Ｌ＝８８．
０ｍ　基礎部Ｌ＝８７．０ｍ　Ａ＝２１０．０ｍ２
地盤改良基礎工（Ｂ＝１．６５ｍ　Ｈ＝０．８ｍ）　Ｌ＝８７．０
ｍ　Ｎ＝１．０式
泥土改良工（Ｂ＝３．０ｍ　平均１．１ｍ）　Ｌ＝８７．０ｍ　Ｎ
＝１．０式

変 更 後

工事延長　 Ｌ＝８７．５ｍ
コンクリートブロック積工（ＳＬ＝２．４ｍ）　天端部Ｌ＝８７．
５ｍ　基礎部Ｌ＝８６．５ｍ　Ａ＝２１０．０ｍ２
地盤改良基礎工（Ｂ＝１．６５ｍ　Ｈ＝０．８ｍ）　Ｌ＝８６．５
ｍ　Ｎ＝１．０式
泥土改良工（Ｂ＝３．０ｍ　平均１．２ｍ）　Ｌ＝８６．５ｍ　Ｎ
＝１．０式
排水施設復旧工　Ｎ＝１．０式

変 更 後 令和7年11月8日 ～ 令和8年3月13日

契 約 金 額
変 更 前 16,090,800  円

変 更 後 16,522,000  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱松田建設

住 所 福岡県柳川市三橋町中山745-1

変 更 契 約 日 令和8年3月10日

変 更 理 由

工事に伴う水路仮締切りを行った結果、周辺水位の調整に困難が生じたため、水替
工数量を増工変更する。
その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。


