
様式第４号（第５条関係）

変 更 契 約 日 令和8年3月9日

変 更 理 由

　本工事箇所上流の水位上昇に伴い、施工時の水位調整に困難が生じ、水替えに不
要の日数を要したため工期を延長するものである。

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱甲斐田組

住 所 福岡県柳川市大和町明野1040-1

契 約 金 額
変 更 前 19,691,100  円

変 更 後 19,691,100  円

変 更 後 令和7年11月12日 ～ 令和8年3月19日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　 Ｌ＝１４５．５ｍ
コンクリート柵渠工（１，５００×１，２００）  Ｌ＝７６．５ｍ
コンクリート杭柵工（□１５０×４，５００　５枚掛）　Ｌ＝５１．０ｍ
根固工（Ｈ＝８００）　Ｌ＝４９．０ｍ
平張コンクリート工（平均Ｗ＝１，０００）　　Ａ＝１５．０ｍ２

変 更 後

工事延長　 Ｌ＝１４５．５ｍ
コンクリート柵渠工（１，５００×１，２００）  Ｌ＝７６．５ｍ
コンクリート杭柵工（□１５０×４，５００　５枚掛）　Ｌ＝５１．０ｍ
根固工（Ｈ＝８００）　Ｌ＝４９．０ｍ
平張コンクリート工（平均Ｗ＝１，０００）　　Ａ＝１５．０ｍ２

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月12日 ～ 令和8年3月13日

建設工事等の名称 対米西地内農業水利施設整備工事

建設工事等の場所 柳川市下宮永町地内

建設工事等の種別 土木

一般49-2

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 水路課

起 工 番 号 起 工 第 6 号


