
様式第４号（第５条関係）
一般59-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 建設課

起 工 番 号 起 工 第 23 号

建設工事等の名称 佃町線道路改良工事

建設工事等の場所 柳川市佃町

建設工事等の種別 土木

履 行 期 間
変 更 前 令和8年1月22日 ～ 令和8年3月13日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　 Ｌ＝１６０．０ｍ
　管渠型側溝（縦断用３００）　　　　　　Ｌ＝　４８．０ｍ
　管渠型側溝（集水用３００）　　　　　　Ｌ＝　　８．０ｍ
　管渠型側溝（砂溜用３００）　　　　　　Ｌ＝　　４．０ｍ
　管渠型側溝（縦断用４００）　　　　　　Ｌ＝　６７．０ｍ
　管渠型側溝（集水用４００）　　　　　　Ｌ＝　１０．０ｍ
　管渠型側溝（砂溜用４００）　　　　　　Ｌ＝　　４．０ｍ
　街路型側溝（縦断用３００）　　　　　　Ｌ＝１３１．０ｍ
　街路型側溝（横断用３００）　　　　　　Ｌ＝　１２．０ｍ
　街路型側溝（砂溜用３００）　　　　　　Ｌ＝　　８．０ｍ
　１号枡工（600×600）　　　　　　　　　Ｎ＝　　１．０箇所
　１号横断暗渠工　　　　　　　    　 　 Ｎ＝　　１．０式
　歩車道境界ブロック工　　　　　　　　　Ｌ＝１６５．０ｍ
　地先境界ブロック（120×120×600）　　 Ｌ＝１４９．０ｍ
　縁石鋲設置　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１６．０個
　上層路盤（車道）（RM-25 平均t=13cm）　Ａ＝４５５．０ｍ2
　上層路盤（歩道）（RM-40 t=10cm）　　　Ａ＝３４９．０ｍ2
　フィルター層　　（再生砂 t=7cm）　　　Ａ＝３４９．０ｍ2

変 更 後

工事延長　 Ｌ＝１６０．０ｍ
　管渠型側溝（縦断用３００）　　　　　　Ｌ＝　４８．０ｍ
　管渠型側溝（集水用３００）　　　　　　Ｌ＝　　８．０ｍ
　管渠型側溝（砂溜用３００）　　　　　　Ｌ＝　　４．０ｍ
　管渠型側溝（縦断用４００）　　　　　　Ｌ＝　６７．０ｍ
　管渠型側溝（集水用４００）　　　　　　Ｌ＝　１０．０ｍ
　管渠型側溝（砂溜用４００）　　　　　　Ｌ＝　　４．０ｍ
　街路型側溝（縦断用３００）　　　　　　Ｌ＝１３１．０ｍ
　街路型側溝（横断用３００）　　　　　　Ｌ＝　１２．０ｍ
　街路型側溝（砂溜用３００）　　　　　　Ｌ＝　　８．０ｍ
　１号枡工（600×600）　　　　　　　　　Ｎ＝　　１．０箇所
　１号横断暗渠工　　　　　　　    　 　 Ｎ＝　　１．０式
　歩車道境界ブロック工　　　　　　　　　Ｌ＝１６５．０ｍ
　地先境界ブロック（120×120×600）　　 Ｌ＝１４９．０ｍ
　縁石鋲設置　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１６．０個
　上層路盤（車道）（RM-25 平均t=13cm）　Ａ＝４５５．０ｍ2
　上層路盤（歩道）（RM-40 t=10cm）　　　Ａ＝３４９．０ｍ2
　フィルター層　　（再生砂 t=7cm）　　　Ａ＝３４９．０ｍ2

変 更 後 令和8年1月22日 ～ 令和8年7月31日

契 約 金 額
変 更 前 22,437,800  円

変 更 後 22,437,800  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱大豊実業

住 所 福岡県柳川市間190-19

変 更 契 約 日 令和8年3月10日

変 更 理 由

工事施工に際し、関連する近接工事が当初予定していた工期より遅れることが判明
し、工程調整を行った結果、原工期内での竣工が困難となり、工期の延長を行うも
のである。


