
様式第４号（第５条関係）

変 更 契 約 日 令和8年3月23日

変 更 理 由

本工事は既設舗装版の撤去についてバックホウによる舗装版破砕工法を採用してい
たが、既設の舗装が想定より厚く剥ぎ取りが困難であったことから、路面切削機に
よる切削工に変更するものである。
また、現地精査の結果、各工種の数量を変更し増額変更するものである。

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

シモガワ建設㈱

住 所 福岡県柳川市三橋町中山1292-1

契 約 金 額
変 更 前 20,802,100  円

変 更 後 21,161,800  円

変 更 後 令和7年11月6日 ～ 令和8年3月26日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　Ｌ＝３５０．０ｍ
　　　車道舗装　　　　　　　　　　Ａ＝２，２００．０㎡
　　　歩道舗装　　　　　　　　　　Ａ＝　　４３０．０㎡
　　　乗入部舗装　　　　　　　　　Ａ＝　　１５０．０㎡
　　　区画線設置　溶解式・手動　　Ｌ＝１，０４４．０ｍ

変 更 後

工事延長　Ｌ＝３５０．０ｍ
　　　車道舗装　　　　　　　　　　Ａ＝２，２３９．０㎡
　　　歩道舗装　　　　　　　　　　Ａ＝　　３７５．０㎡
　　　乗入部舗装　　　　　　　　　Ａ＝　　１４０．０㎡
　　　歩道透水性舗装　　　　　　　Ａ＝　　　３８．０㎡
　　　乗入部透水性舗装　　　　　　Ａ＝　　　３６．０㎡
　　　取付道路舗装　　　　　　　　Ａ＝　　　３３．０㎡
　　　歩道仮復旧　　　　　　　　　Ａ＝　　１０５．０㎡
　　　区画線設置　溶解式・手動　　Ｌ＝１，０４７．０ｍ
　　　路面切削　　　　　　　　　　Ａ＝２，２００．０㎡

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月6日 ～ 令和8年3月26日

建設工事等の名称 吉冨線道路舗装工事

建設工事等の場所 柳川市吉富町

建設工事等の種別 ほ装

一般28-2

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 建設課

起 工 番 号 起 工 第 3 号


