
様式第４号（第５条関係）

変 更 契 約 日 令和8年3月19日

変 更 理 由

交差点内について、昼間施工を計画していたが、業者と協議した結果、交通量が多
く施工困難と判断し、夜間施工に変更を行う。詳細測量の結果、舗装面積及び区画
線の数量の変更を行う。

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

田中道路㈱

住 所 福岡県柳川市大和町豊原302-7

契 約 金 額
変 更 前 10,871,300  円

変 更 後 11,807,400  円

変 更 後 令和7年12月11日 ～ 令和8年3月19日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　Ｌ＝３８５．０ｍ
　不陸整正（補足材なし）　　　　　　　　　　　　　Ａ＝　　１，１９８．０ｍ２
　不陸整正（ｔ＝３ｃｍ）　　　　　　　　　　　　　Ａ＝　　　　４７７．０ｍ２
　表層（平均幅員１．４～３．０ｍ、ｔ＝５ｃｍ）　　Ａ＝　　　　２２９．０ｍ２
　表層（平均幅員３．０ｍ超、ｔ＝５ｃｍ）　　　　　Ａ＝　　１，４４６．０ｍ２

変 更 後

工事延長　Ｌ＝３８５．０ｍ
　不陸整正（補足材なし）　　　　　　　　　　　　　Ａ＝　　１，３０３．０ｍ２
　不陸整正（ｔ＝３ｃｍ）　　　　　　　　　　　　　Ａ＝　　　　３６０．０ｍ２
　不陸整正　夜間（ｔ＝３ｃｍ）　　　　　　　　　　Ａ＝　　　　　９０．０ｍ２
　表層（平均幅員１．４～３．０ｍ、ｔ＝５ｃｍ）　　Ａ＝　　　　２２５．０ｍ２
　表層（平均幅員３．０ｍ超、ｔ＝５ｃｍ）　　　　　Ａ＝　　１，４３８．０ｍ２
　表層　夜間（平均幅員３．０ｍ超、ｔ＝５ｃｍ）　　Ａ＝　　　　　９０．０ｍ２

履 行 期 間
変 更 前 令和7年12月11日 ～ 令和8年3月19日

建設工事等の名称 豊原下宮永町線舗装補修工事

建設工事等の場所 柳川市下宮永町、佃町地内

建設工事等の種別 舗装

一般55-2

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 建設課

起 工 番 号 起 工 第 50 号


