
様式第４号（第５条関係）
一般41-2

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 建設課

起 工 番 号 起 工 第 2 号

建設工事等の名称 新田橋改修工事

建設工事等の場所 柳川市矢加部

建設工事等の種別 土木

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月11日 ～ 令和8年3月31日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　 Ｌ＝１７．０ｍ
ボックスカルバート設置（Ｂ＝２．０ｍ　Ｈ＝２．０ｍ　１．０ｍ／個）
Ｌ＝１８．０ｍ
翼壁 Ｎ＝２．０箇所
ガードレール設置（笠木付き） Ｌ＝２６．０ｍ
表層（ｔ＝５ｃｍ） Ｌ＝８７．０ｍ２

変 更 後

工事延長　 Ｌ＝１７．０ｍ
ボックスカルバート設置（Ｂ＝２．０ｍ　Ｈ＝２．０ｍ　１．０ｍ／個）
Ｌ＝１８．０ｍ
翼壁 Ｎ＝２．０箇所
ガードレール設置（笠木付き） Ｌ＝２６．０ｍ
表層（ｔ＝５ｃｍ） Ｌ＝８７．０ｍ２

変 更 後 令和7年11月11日 ～ 令和8年5月29日

契 約 金 額
変 更 前 28,293,100  円

変 更 後 28,293,100  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈲英興建設

住 所 福岡県柳川市有明町2535-22

変 更 契 約 日 令和8年3月25日

変 更 理 由

工事施工に必要なボックスカルバートの納期が当初計画より遅れたため、工期延長
を行うものである。


