
様式第４号（第５条関係）
一般49-3

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 水路課

起 工 番 号 起 工 第 6 号

建設工事等の名称 対米西地内農業水利施設整備工事

建設工事等の場所 柳川市下宮永町地内

建設工事等の種別 土木

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月12日 ～ 令和8年3月19日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　 Ｌ＝１４５．５ｍ
コンクリート柵渠工（１，５００×１，２００）  Ｌ＝７６．５ｍ 
コンクリート杭柵工（□１５０×４，５００　５枚掛）　Ｌ＝５１．０ｍ 
根固工（Ｈ＝８００）　Ｌ＝４９．０ｍ
平張コンクリート工（平均Ｗ＝１，０００）　　Ａ＝１５．０ｍ２

変 更 後

工事延長　 Ｌ＝１４５．５ｍ
コンクリート柵渠工（１，５００×１，２００）  Ｌ＝７６．４ｍ 
コンクリート杭柵工（□１５０×４，５００　５枚掛）　Ｌ＝５４．０ｍ 
根固工（Ｈ＝８００）　Ｌ＝０．０ｍ
平張コンクリート工（平均Ｗ＝１，５５０）　　Ａ＝２４．０ｍ２
根固工①（Ｈ＝６００）　Ｌ＝５０．０ｍ
根固工②（Ｈ＝３００）　Ｌ＝２４．０ｍ
底版コンクリート工①（平均Ｗ＝１，９００）　Ｌ＝５７．０ｍ　Ａ＝１０７．０ｍ２

変 更 後 令和7年11月12日 ～ 令和8年3月19日

契 約 金 額
変 更 前 19,691,100  円

変 更 後 21,285,000  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱甲斐田組

住 所 福岡県柳川市大和町明野1040-1

変 更 契 約 日 令和8年3月19日

変 更 理 由

根固工施工区間において、現地堆積土が想定より軟弱であり当初掘削河床では既設護岸
倒壊の恐れがあるため、現地協議を行い、底版コンクリート工を増工し、掘削河床を変更す
る。それに伴い根固工の形状変更を行う。また、№1+12.5付近において、既設石積の根入不
足が確認されたため根固工②を増工する。その他、現地精査の結果に基づき、数量変更を
行う。


