
様式第４号（第５条関係）
一般57-2

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号 起 工 第 16 号

建設工事等の名称 隅町・椿原町地内配水管布設替工事

建設工事等の場所 柳川市隅町・椿原町地内

建設工事等の種別 水道

履 行 期 間
変 更 前 令和7年12月9日 ～ 令和8年3月25日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　　　Ｌ＝３３５．４ｍ
　配水管布設　ＤＩＰ－ＧＸ（Ｓ種）φ２００　　　Ｌ＝２１０．２ｍ
　配水管布設　ＤＩＰ－ＧＸ（Ｓ種）φ１５０　　　Ｌ＝１１７．９ｍ
　配水管布設　ＤＩＰ－ＧＸ（Ｓ種）φ１００　　　Ｌ＝　　７．３ｍ
　消火栓　地下式　単口　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　１．０基
　給水管付替　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１１．０件

変 更 後

工事延長　　　Ｌ＝３４７．２ｍ
　配水管布設　ＤＩＰ－ＧＸ（Ｓ種）φ２００　　　Ｌ＝２１５．２ｍ
　配水管布設　ＤＩＰ－ＧＸ（Ｓ種）φ１５０　　　Ｌ＝１１６．８ｍ
　配水管布設　ＤＩＰ－ＧＸ（Ｓ種）φ１００　　　Ｌ＝　１５．２ｍ
　消火栓　地下式　単口　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　１．０基
　給水管付替　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　１１．０件

変 更 後 令和7年12月9日 ～ 令和8年3月25日

契 約 金 額
変 更 前 32,945,000  円

変 更 後 42,428,100  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱柳川設備

住 所 福岡県柳川市佃町1736-2

変 更 契 約 日 令和8年3月24日

変 更 理 由

地元関係者との協議の結果、当初昼間工事での施工を予定していた約100ｍの区間
を夜間工事へ変更するものである。また、道路管理者との協議の結果、舗装本復旧
工を増工するものである。併せて、各種数量の変更を行うものである。


