
様式第４号（第５条関係）
一般50-2

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 三橋庁舎市民サービス課

起 工 番 号 起 工 第 1 号

建設工事等の名称 柳川市役所三橋庁舎３、４、５階ＬＥＤ化改修工事

建設工事等の場所 柳川市三橋町正行地内

建設工事等の種別 電気

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月12日 ～ 令和8年3月27日

建設工事等の概要

変 更 前

電気設備工事　 １．０式

変 更 後

電気設備工事　 １．０式

変 更 後 令和7年11月12日 ～ 令和8年6月30日

契 約 金 額
変 更 前 30,943,000  円

変 更 後 30,943,000  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈲髙田電設

住 所 福岡県柳川市間383-1

変 更 契 約 日 令和8年3月27日

変 更 理 由

全国的な照明設備の更新やリニューアルの需要が急激に増加していることに伴い、
改修に必要な照明器具の納品が依然として遅れている。また、施工場所が庁舎内で
あるため、工事は閉庁日に限られてくる。以上のことから、工期内の完成が見込め
ないため、更に工期を延長するもの。


