
様式第４号（第５条関係）
一般61-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 学校教育課

起 工 番 号 起 工 第 2 号

建設工事等の名称 やまと小学校スクールバス停留所建築工事

建設工事等の場所 柳川市大和町中島６８

建設工事等の種別 建築

履 行 期 間
変 更 前 令和8年2月13日 ～ 令和8年3月27日

建設工事等の概要

変 更 前

仮設工事　　　　　　１．０式
土工事　　　　　　　１．０式
地業工事　　　　　　１．０式　
停留所設置工事　　　１．０式
雑工事　　　　　　　１．０式
舗装工事　　　　　　１．０式

変 更 後

仮設工事　　　　　　１．０式
土工事　　　　　　　１．０式
地業工事　　　　　　１．０式　
停留所設置工事　　　１．０式
雑工事　　　　　　　１．０式
舗装工事　　　　　　１．０式

変 更 後 令和8年2月13日 ～ 令和8年4月24日

契 約 金 額
変 更 前 13,948,000  円

変 更 後 13,948,000  円

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱平田住宅

住 所 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾117-3

変 更 契 約 日 令和8年3月27日

変 更 理 由

学校やスクールバス等との打合せに不測の日数を要したため。


