
様式第４号（第５条関係）

変 更 契 約 日 令和8年5月28日

変 更 理 由

　敷地内に地中埋設物（木の根）があったため、撤去・運搬・処分及び、それに伴う盛土工の
増工が必要となったもの。

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱川口建設

住 所 福岡県柳川市三橋町白鳥371-2

契 約 金 額
変 更 前 48,605,700  円

変 更 後 49,942,200  円

変 更 後 令和7年11月5日 ～ 令和8年5月29日

建設工事等の概要

変 更 前

駐車場整備
　　　表層（再生Ａｓ１３　ｔ＝５ｃｍ）　　Ａ＝５，１９１．０㎡
　　　上層路盤（ＲＣ４０　ｔ＝１５ｃｍ）　Ａ＝５，１９１．０㎡
　　　落蓋側溝（３００型）　　　　　　　　Ｌ＝　　１１５．０ｍ
　　　自由勾配側溝（３００×４００）　　　Ｌ＝　　　２２．０ｍ
　　　横断暗渠（３００型）　　　　　　　　Ｌ＝　　　１０．０ｍ
　　　１号擁壁工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　　１．０式
　　　２号擁壁工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　　１．０式
　　　３号擁壁工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　　１．０式
　　　地先境界ブロック　　　　　　　　　　Ｌ＝　　２９１．０ｍ
　　　車止ブロック　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　８４．０基
　　　防護柵設置工　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　　１６９．０ｍ
　　　フェンス　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　　　２７．０ｍ

変 更 後

駐車場整備
　　　表層（再生Ａｓ１３　ｔ＝５ｃｍ）　　Ａ＝５，１０１．０㎡
　　　上層路盤（ＲＣ４０　ｔ＝１５ｃｍ）　Ａ＝５，１０１．０㎡
　　　落蓋側溝（３００型）　　　　　　　　Ｌ＝　　１０９．５ｍ
　　　自由勾配側溝（３００×４００）　　　Ｌ＝　　　２６．７ｍ
　　　横断暗渠（３００型）　　　　　　　　Ｌ＝　　　１０．０ｍ
　　　１号擁壁工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　　１．０式
　　　２号擁壁工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　　１．０式
　　　３号擁壁工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　　１．０式
　　　地先境界ブロック　　　　　　　　　　Ｌ＝　　３３５．４ｍ
　　　車止ブロック　　　　　　　　　　　　Ｎ＝　　　８６．０基
　　　防護柵設置工　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　　１７３．９ｍ
　　　フェンス　　　　　　　　　　　　　　Ｌ＝　　　２８．０ｍ

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月5日 ～ 令和8年5月29日

建設工事等の名称 柳川市民グラウンド（仮）整備舗装工事

建設工事等の場所 柳川市佃町地内

建設工事等の種別 ほ装

一般27-3

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 生涯学習課

起 工 番 号 起 工 第 13 号


