
様式第４号（第５条関係）

変 更 契 約 日 令和8年5月27日

変 更 理 由

　床組撤去後の詳細調査より既存図と異なる部分が発覚し、輻射パネル基礎・空調配管
ルート等確保のため増工したもの。

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈱待鳥建設

住 所 福岡県柳川市吉原38-1

契 約 金 額
変 更 前 33,220,000  円

変 更 後 37,726,700  円

変 更 後 令和7年11月6日 ～ 令和8年6月30日

建設工事等の概要

変 更 前

建具改修工事　　　１．０式
内装改修工事　　　１．０式
塗装改修工事　　　１．０式

変 更 後

直接仮設工事　　　１．０式
耐震改修工事　　　１．０式
内部改修工事　　　１・０式
塗装改修工事　　　１．０式

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月6日 ～ 令和8年6月30日

建設工事等の名称 柳川市民体育館床改修工事

建設工事等の場所 柳川市本町５３－１

建設工事等の種別 建築

一般33-3

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 生涯学習課

起 工 番 号 起 工 第 21 号


