
様式第４号（第５条関係）

変 更 契 約 日 令和8年5月28日

変 更 理 由

　水位調整の協議を実施したが、近隣に水門が無く水位調整ができず、土のうによる仮締切
が困難であるため。矢板及び鉄板を併用した締切へ変更を行う。掘削を実施したところ、古
い木杭が残っており、基礎工の支障となるため、撤去及び処分の追加を行う。また、掘削土
にがれき等の雑物が混ざっていたため、土砂処分費を変更する。仮設工撤去後に舗装状況
を確認したところ、ひび割れが確認されたため、舗装工の増工を行う。

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈲英興建設

住 所 福岡県柳川市有明町2535-22

契 約 金 額
変 更 前 28,293,100  円

変 更 後 31,794,400  円

変 更 後 令和7年11月11日 ～ 令和8年5月29日

建設工事等の概要

変 更 前

工事延長　 Ｌ＝１７．０ｍ
　ボックスカルバート設置（Ｂ＝２．０ｍ　Ｈ＝２．０ｍ　１．０ｍ／個）Ｌ＝１８．０
ｍ
　翼壁 Ｎ＝２．０箇所
　ガードレール設置（笠木付き） Ｌ＝２６．０ｍ
　表層（ｔ＝５ｃｍ） Ｌ＝８７．０ｍ２

変 更 後

工事延長　 Ｌ＝２２．３ｍ
　ボックスカルバート設置（Ｂ＝２．０ｍ　Ｈ＝２．０ｍ　１．０ｍ／個）Ｌ＝１８．０
ｍ
　翼壁 Ｎ＝２．０箇所
　ガードレール設置（笠木付き） Ｌ＝２６．０ｍ
　表層（ｔ＝５ｃｍ） Ｌ＝１０６．０ｍ２

履 行 期 間
変 更 前 令和7年11月11日 ～ 令和8年5月29日

建設工事等の名称 新田橋改修工事

建設工事等の場所 柳川市矢加部

建設工事等の種別 土木

一般41-3

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 建設課

起 工 番 号 起 工 第 2 号


