

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 26 号		
建設工事等の名称	有明小学校体育館照明器具取替工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町皿垣開600		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	体育館アリーナ照明器具取替工事	
	変更後	体育館アリーナ照明器具取替工事	
履行期間	変更前	令和5年8月10日	～ 令和6年1月15日
	変更後	令和5年8月10日	～ 令和6年1月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)マツウラ	
	住所	福岡県柳川市三橋町江曲137-2	
契約金額	変更前	3,792,800 円	
	変更後	4,621,100 円	
変更契約日	令和5年12月5日		
変更理由	以前の体育館工事の竣工図を基に図面を作成していたが、現地調査を行ったところ図面と現地が食い違っていたため、照明器具のスペーサーを追加するものである。		