

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	昭南町6号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市昭南町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 100.0 m L型擁壁工(H = 1,000) L = 200.0 m 表層(再生密粒度As13 t = 5 cm) A = 535.0 m ² 上層路盤(RM25 t = 15 cm) A = 313.0 m ² 上層路盤(RM25 t = 8 cm) A = 221.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 100.0 m L型擁壁工(H = 1,000) L = 200.0 m 表層(再生密粒度As13 t = 5 cm) A = 587.0 m ² 上層路盤(RM25 t = 15 cm) A = 313.0 m ² 上層路盤(RM25 t = 8 cm) A = 221.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年8月29日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年8月29日	～ 令和6年2月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	木原建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開46	
契約金額	変更前	17,831,000 円	
	変更後	18,021,300 円	
変更契約日	令和5年12月7日		
変更理由	本工事起終点部の現道とのすりつけに伴い、舗装工を増工するものである。		