

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	上宮永町・弥四郎町地内下水道測量業務委託		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町・弥四郎町地内		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	測量業務 4級基準点測量 N=65点 4級水準測量観測 N=3.2km 仮BM設置測量 L=3.0km 現地測量 A=0.22km ²	
	変更後	測量業務 4級基準点測量 N=65点 4級水準測量観測 N=3.18km 仮BM設置測量 L=2.78km 現地測量 A=0.22km ² 基準点設置（地上埋設） N=2点 3級基準点測量 N=2点	
履行期間	変更前	令和5年6月21日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年6月21日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)中建コンサルタント	
	住所	福岡県柳川市三橋町正行327-1	
契約金額	変更前	11,495,000 円	
	変更後	12,058,200 円	
変更契約日	令和6年1月25日		
変更理由	当測量業務において、既存の測量成果の確認を行ったところ、周辺に活用できる基準点が少なく、基準点測量の精度を確保出来ないため、3級基準点測量の増工を行う。また、併せて現地精査による数量の変更を行うものである。		