

## 変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

|          |  |  |             |
|----------|--|--|-------------|
| 起工番号     | 起工第 1 号                                  |  |             |
| 建設工事等の名称 | 柳川市営住宅江曲団地2号棟改修工事                        |  |             |
| 建設工事等の場所 | 柳川市三橋町江曲109番                             |  |             |
| 建設工事等の種別 | 建築                                       |  |             |
| 建設工事等の概要 | 変更前                                      | 内部改修工事<br>外部改修工事<br>機械設備工事<br>電気設備工事<br>発生材運搬処分費 |             |
|          | 変更後                                      | 内部改修工事<br>外部改修工事<br>機械設備工事<br>電気設備工事<br>発生材運搬処分費 |             |
| 履行期間     | 変更前                                      | 令和5年8月9日   | ～ 令和6年1月31日 |
|          | 変更後                                      | 令和5年8月9日   | ～ 令和6年1月31日 |
| 契約の相手方   | 商号<br>又は<br>名称                           | (株)中川建設  |             |
|          | 住所                                       | 福岡県柳川市三橋町棚町784-1                                 |             |
| 契約金額     | 変更前                                      | 102,355,000 円                                    |             |
|          | 変更後                                      | 105,337,100 円                                    |             |
| 変更契約日    | 令和6年1月25日                                |  |             |
| 変更理由     | 現場精査の結果、外壁改修において追加で補修を行う必要があり、増工するものである。 |  |             |