

## 変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	昭代第二小学校管理棟外壁塗装他工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武1490		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	建築工事 防水改修工事 1.0式 外壁改修工事 1.0式 建具改修工事 1.0式 その他改修工事 1.0式 電気設備工事 通信設備工事 1.0式 電灯・コンセント設備工事 1.0式	
	変更後	建築工事 防水改修工事 1.0式 外壁改修工事 1.0式 建具改修工事 1.0式 その他改修工事 1.0式 電気設備工事 通信設備工事 1.0式 電灯・コンセント設備工事 1.0式	
履行期間	変更前	令和4年6月18日	～ 令和5年2月28日
	変更後	令和4年6月18日	～ 令和5年2月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)金子工務店	
	住所	福岡県柳川市西浜武77-1	
契約金額	変更前	54,382,350 円	
	変更後	57,558,600 円	
変更契約日	令和5年2月21日		
変更理由	足場をかけ、改めて外壁調査を行った結果、補修箇所が増えたため。		