

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市民会館解体に伴う工損事前調査業務委託		
建設工事等の場所	柳川市坂本町・本町		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	工損調査 木造建物調査（木造建物A 延べ面積70㎡未満） N=5.0棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積70㎡以上130㎡未満） N=2.0棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積130㎡以上200㎡未満） N=5.0棟 木造建物調査（木造建物C 延べ面積70㎡未満） N=3.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積200㎡未満） N=3.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積200㎡以上400㎡未満） N=2.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積1,500㎡以上2,000㎡未満） N=1.0棟 非木造建物調査（用途区分ハ 延べ面積200㎡未満） N=1.0棟 非木造建物調査（用途区分ハ 延べ面積200㎡以上400㎡未満） N=1.0棟	
	変更後	工損調査 木造建物調査（木造建物A 延べ面積70㎡未満） N=3.0棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積70㎡以上130㎡未満） N=0.0棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積130㎡以上200㎡未満） N=6.0棟 木造建物調査（木造建物C 延べ面積70㎡未満） N=2.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積200㎡未満） N=3.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積200㎡以上400㎡未満） N=2.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積1,500㎡以上2,000㎡未満） N=1.0棟 非木造建物調査（用途区分ハ 延べ面積200㎡未満） N=1.0棟 非木造建物調査（用途区分ハ 延べ面積200㎡以上400㎡未満） N=1.0棟 工作物調査（延べ面積100㎡未満） N=2.0箇所	
履行期間	変更前	令和4年10月25日	～ 令和5年2月28日
	変更後	令和4年10月25日	～ 令和5年2月28日
契約の相手方	商号又は名称	平和総合コンサルタント(株)柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市三橋町棚町1166	
契約金額	変更前	9,350,000 円	
	変更後	8,752,700 円	
変更契約日	令和5年2月22日		
変更理由	建物所有者との協議の結果、調査辞退の申し出があったため、減工するものである。また、調査建物精査の結果、構造および規模に変更があったため、数量変更を行うものである。		