

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 50 号		
建設工事等の名称	佃町大浜町線（その2）道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	重力式擁壁（H=700） 表層（t=4cm）	L=61.0m A=61.0m ²
	変更後	重力式擁壁（H=700） 表層（t=4cm） 構造物とりこわし（既設擁壁）	L=61.0m A=61.0m ² V=2.0m ³
履行期間	変更前	令和4年11月23日	～ 令和5年3月3日
	変更後	令和4年11月23日	～ 令和5年3月3日
契約の相手方	商号 又は 名称	中島組	
	住所	福岡県柳川市弥四郎町174-2	
契約金額	変更前	3,527,700 円	
	変更後	3,584,900 円	
変更契約日	令和5年2月24日		
変更理由	掘削を実施したところ、土砂の中にコンクリート擁壁が埋まっており、境界より 民地側に傾いている状態であったため、既設擁壁の撤去を増工するものである。		