

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 57 号		
建設工事等の名称	上官新浜線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町徳益		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水工 土留自由勾配側溝（300×600） VPφ250 路盤工 上層路盤（RC-40）t=10cm 舗装工 表層 t=4cm	L=20.0m L= 2.0m A=38.0m ² A=38.0m ²
	変更後	排水工 土留自由勾配側溝（300×600） VPφ250 路盤工 上層路盤（RC-40）t=10cm 舗装工 表層 t=4cm	L=20.0m L= 2.0m A=40.0m ² A=40.0m ²
履行期間	変更前	令和4年12月20日	～ 令和5年2月28日
	変更後	令和4年12月20日	～ 令和5年2月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)トモゾエ建設	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚125-3	
契約金額	変更前	1,881,000 円	
	変更後	2,009,700 円	
変更契約日	令和5年2月20日		
変更理由	本工事に支障となる張コンクリートを取り壊したところ、有筋であったため、変更を行うものである。またあわせて現場精査による変更を行うものである。		