

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市民会館解体に伴う工損事前調査業務委託		
建設工事等の場所	柳川市坂本町・本町		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	工損調査 木造建物調査（木造建物A 延べ面積70㎡未満） N=5.0棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積70㎡以上130㎡未満） N=2.0棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積130㎡以上200㎡未満） N=5.0棟 木造建物調査（木造建物C 延べ面積70㎡未満） N=3.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積200㎡未満） N=3.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積200㎡以上400㎡未満） N=2.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積1,500㎡以上2,000㎡未満） N=1.0棟 非木造建物調査（用途区分ハ 延べ面積200㎡未満） N=1.0棟 非木造建物調査（用途区分ハ 延べ面積200㎡以上400㎡未満） N=1.0棟	
	変更後	工損調査 木造建物調査（木造建物A 延べ面積70㎡未満） N=5.0棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積70㎡以上130㎡未満） N=2.0棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積130㎡以上200㎡未満） N=5.0棟 木造建物調査（木造建物C 延べ面積70㎡未満） N=3.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積200㎡未満） N=3.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積200㎡以上400㎡未満） N=2.0棟 非木造建物調査（用途区分イ 延べ面積1,500㎡以上2,000㎡未満） N=1.0棟 非木造建物調査（用途区分ハ 延べ面積200㎡未満） N=1.0棟 非木造建物調査（用途区分ハ 延べ面積200㎡以上400㎡未満） N=1.0棟	
履行期間	変更前	令和4年10月25日 ～ 令和5年1月31日	
	変更後	令和4年10月25日 ～ 令和5年2月28日	
契約の相手方	商号又は名称	平和総合コンサルタント(株)柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市三橋町棚町1166	
契約金額	変更前	9,350,000 円	
	変更後	9,350,000 円	
変更契約日	令和5年1月24日		
変更理由	調査物件の所有者や居住者との調査日程の調整が整わなかったため、履行期間を延長するものである。		