

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 48 号		
建設工事等の名称	前田開内八兵衛開線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝（300×300） 表層（再生密粒度AS t=4cm）	L = 38.0 m A = 19.0 m ²
	変更後	自由勾配側溝（300×300） 表層（再生密粒度AS t=4cm）	L = 39.0 m A = 26.0 m ²
履行期間	変更前	令和4年11月3日	～ 令和5年2月10日
	変更後	令和4年11月3日	～ 令和5年2月10日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)筑後海事	
	住所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	1,501,500 円	
	変更後	1,579,600 円	
変更契約日	令和5年2月6日		
変更理由	現場精査の結果、側溝設置を1m延伸するものである。 また、既設舗装と段差が発生してしまうため、舗装工を増工するものである。		