

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	西蒲池地内舗装本復旧工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事面積 A=1,150m ² 舗装工(再密As13)t=5cm A=1,150m ² 不陸整正(補足材なし) A=1,150m ² 舗装版破碎 A=1,150m ²	
	変更後	工事面積 A=1,150m ² 舗装工(再密As13)t=5cm A=1,150m ² 不陸整正(補足材なし) A=1,150m ² 舗装版破碎 A=1,150m ²	
履行期間	変更前	令和4年11月22日	～ 令和5年2月3日
	変更後	令和4年11月22日	～ 令和5年3月10日
契約の相手方	商号 又は 名称	大和道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契約金額	変更前	5,320,700 円	
	変更後	5,320,700 円	
変更契約日	令和5年1月31日		
変更理由	現地施工に際して、行政区長や警察により工事期間についての制限があり、工程調整に不測の日数を要したため工期を延長するもの。		