

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号			
建設工事等の名称	三橋地区外交通安全対策施設整備工事			
建設工事等の場所	柳川市三橋町、大和町			
建設工事等の種別	とび土工			
建設工事等の概要	変更前	交通安全施設工 ガードレール設置工(Gr-C-2B Co建込) L=22.0m ガードレール設置工(Gr-C-2B Co建込 Co削孔有) L=51.0m ガードレール設置工(Gr-C-2BS Co建込) L=88.0m ガードレール設置工(Gr-C-4E) L=76.0m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 土中建込) L=20.0m 車線分離標(着脱1本脚 H=800) N=10.0本 道路反射鏡設置工 道路反射鏡設置工(反射鏡取付・支柱建込) N=1.0箇所 区画線工 区画線設置 実線(t=15cm) L=200.0m 区画線設置 文字:踏切注意 L=60.0m		
	変更後	交通安全施設工 ガードレール設置工(Gr-C-2B Co建込) L=22.0m ガードレール設置工(Gr-C-2B Co建込 Co削孔有) L= 0.0m ガードレール設置工(Gr-C-2BS Co建込) L=76.0m ガードレール設置工(Gr-C-4E) L=80.0m ガードレール調整ポスト N=28.0本 転落防止柵設置工(3段ビーム型 Co建込) L= 3.0m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 土中建込) L=20.0m 車線分離標(着脱1本脚 H=800) N=28.0本 道路反射鏡設置工 道路反射鏡設置工(反射鏡取付・支柱建込) N=1.0箇所 区画線工 区画線設置 実線(t=15cm) L=145.0m 区画線設置 文字:踏切注意 L=60.0m		
履行期間	変更前	令和4年11月17日	～	令和5年2月20日
	変更後	令和4年11月17日	～	令和5年2月20日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)宮本組		
	住所	福岡県柳川市弥四郎町64-1		
契約金額	変更前	5,962,000 円		
	変更後	6,007,100 円		
変更契約日	令和5年2月9日			
変更理由	現地調査の結果、蒲船津3地区の増工を行うものである。また、精査の結果に伴う増額変更を行うものである。			