

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 40 号		
建設工事等の名称	西鉄柳川駅自由通路フィルム貼替工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町下百町地内（自由通路部）		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	フィルム貼替 (1.04×3.35) 1枚 フィルム貼替 (1.19×3.35) 32枚 フィルム貼替 (1.50×3.35) 1枚	
	変更後	フィルム貼替 (1.03×3.20) 1枚 フィルム貼替 (1.18×3.20) 32枚 フィルム貼替 (1.48×3.20) 1枚	
履行期間	変更前	令和4年12月6日	～ 令和5年1月31日
	変更後	令和4年12月6日	～ 令和5年2月20日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)伸宅建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町蒲船津371-5	
契約金額	変更前	3,976,500 円	
	変更後	3,765,300 円	
変更契約日	令和5年1月24日		
変更理由	現場立会の結果、公共交通利用者対応も含め、関係機関との協議に不測の日数を要したため工期を延長し、併せて現場精査の結果、減額するものである。		