

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	稲荷町・筑紫町枝線舗装復旧（その2）工事		
建設工事等の場所	柳川市稲荷町・筑紫町地内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	表層工（再生As t = 4 c m） 舗装版撤去	A = 6 4 0 . 0 m 2 A = 6 4 0 . 0 m 2
	変更後	表層工（再生As t = 4 c m） 舗装版撤去	A = 6 7 5 . 0 m 2 A = 6 4 8 . 0 m 2
履行期間	変更前	令和4年12月22日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月22日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)共和建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-8	
契約金額	変更前	2,996,400 円	
	変更後	3,129,500 円	
変更契約日	令和5年1月23日		
変更理由	工事の施工にあたり測量を行い、本復旧範囲の精査を行った結果、舗装工の増工を行うものである。		