

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	むつごろうランド公園外周フェンス改修工事		
建設工事等の場所	柳川市橋本町		
建設工事等の種別	とび土工		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 294.0 m メッシュフェンス設置 (H = 1500) メッシュフェンス撤去	L = 294.0 m L = 294.0 m
	変更後	工事延長 L = 299.0 m メッシュフェンス設置 (H = 1500) メッシュフェンス撤去	L = 299.0 m L = 294.0 m
履行期間	変更前	令和5年12月8日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和5年12月8日	～ 令和6年2月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)コウケン	
	住所	福岡県柳川市蒲生1140-3	
契約金額	変更前	4,934,600 円	
	変更後	5,707,900 円	
変更契約日	令和6年2月22日		
変更理由	<p>現地調査の結果、メッシュフェンス設置延長を増工するものである。また、関係機関との協議の結果、安全対策として仮囲いフェンスが必要となったため、仮囲いフェンス設置工を増工するものである。</p>		