

変更契約結果表

発注部課名 財政課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	柳川庁舎非常用発電機設備更新工事		
建設工事等の場所	柳川市本町87番地1		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	建築（基礎）工事	1.0式
		電気設備工事	1.0式
建設工事等の概要	変更後	建築（基礎）工事	1.0式
		電気設備工事	1.0式
履行期間	変更前	令和4年9月8日	～ 令和6年2月29日
	変更後	令和4年9月8日	～ 令和6年2月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)三橋電気	
	住所	福岡県柳川市三橋町五拾町418	
契約金額	変更前	36,300,000 円	
	変更後	36,933,600 円	
変更契約日	令和6年2月22日		
変更理由	<p>発電機規格の変更に伴う門扉設置の追加、既存コンデンサー、遮断器のPCB分析の追加、既存トランス盤、蓄電池盤撤去の追加、油庫配管配線設置の追加等が発生したため、現地精査と併せて増工するものである。</p>		