

## 変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	昭代第二小学校教室棟外壁改修他工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武1490		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	建築工事1式 電気設備工事1式 発生材処分1式 渡り廊下工事1式 新設渡り廊下工事1式	
	変更後	建築工事1式 電気設備工事1式 発生材処分1式 渡り廊下工事1式 新設渡り廊下工事1式	
履行期間	変更前	令和5年6月24日	～ 令和6年2月28日
	変更後	令和5年6月24日	～ 令和6年3月8日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)古賀嘉一建設	
	住所	福岡県柳川市西浜武888-2	
契約金額	変更前	79,695,000 円	
	変更後	79,695,000 円	
変更契約日	令和6年2月27日		
変更理由	学校要望により、作業時間が制限を受け、又、新設渡り廊下の形状変更のため。		