

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 52 号		
建設工事等の名称	弥六地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 29.0 m コンクリート杭柵工 (RC杭 □150×4000 4枚掛) L = 29.0 m 落差工 (□150×2000 2枚掛) L = 2.0 m 底版コンクリート工 (t = 15 cm) A = 58.0 m ²	
	変更後	事業量 L = 31.0 m コンクリート杭柵工 (RC杭 □150×4000 4枚掛) L = 31.0 m 落差工 (□150×2000 2枚掛) L = 2.9 m 底版コンクリート工 (t = 15 cm) A = 71.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年11月30日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年11月30日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	待鳥組	
	住所	福岡県柳川市西浜武1027	
契約金額	変更前	3,047,000 円	
	変更後	3,410,000 円	
変更契約日	令和6年3月11日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工、底版コンクリート工、落差工の増工を行うものである。		