

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	蒲池小学校管理棟外壁改修他工事		
建設工事等の場所	柳川市金納455		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	建築改修工事 電気設備改修工事 機械設備工事	1式 1式 1式
	変更後	建築改修工事 電気設備改修工事 機械設備工事	1式 1式 1式
履行期間	変更前	令和5年6月15日	～ 令和6年3月8日
	変更後	令和5年6月15日	～ 令和6年3月8日
契約の相手方	商号又は名称	金納建設(株)	
	住所	福岡県柳川市東蒲池882-4	
契約金額	変更前	83,592,300 円	
	変更後	94,912,400 円	
変更契約日	令和6年3月6日		
変更理由	足場をかけ、改めて調査を行った結果、補修箇所が増え、また、工事中管理棟2階図書室のエアコンが壊れ、工事を追加したため。		