

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	昭代第二小学校教室棟外壁改修他工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武1490		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	建築工事 1式 電気設備工事 1式 発生材処分 1式 渡り廊下工事 1式 新設渡り廊下工事 1式	
	変更後	建築工事 1式 電気設備工事 1式 発生材処分 1式 渡り廊下工事 1式 新設渡り廊下工事 1式	
履行期間	変更前	令和5年6月24日	～ 令和6年3月8日
	変更後	令和5年6月24日	～ 令和6年3月8日
契約の相手方	商号又は名称	(有)古賀嘉一建設	
	住所	福岡県柳川市西浜武888-2	
契約金額	変更前	79,695,000 円	
	変更後	87,373,000 円	
変更契約日	令和6年3月7日		
変更理由	足場をかけ、改めて調査を行った結果、補修箇所が増え、また、渡り廊下工事・新設渡り廊下工事の設計等を変更したため。		