

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 都市計画課

起 工 番 号	起 工 第 45 号		
建設工事等の名称	立花いこいの森南トイレ建替工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町中山		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変 更 前	建築工事 電気設備工事 機械設備工事 浄化槽工事 解体工事	
	変 更 後	建築工事 電気設備工事 機械設備工事 浄化槽工事 解体工事	
履 行 期 間	変 更 前	令和5年12月1日	～ 令和6年3月15日
	変 更 後	令和5年12月1日	～ 令和6年3月15日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)松田建設	
	住 所	福岡県柳川市三橋町中山745-1	
契 約 金 額	変 更 前	34,485,000 円	
	変 更 後	34,722,600 円	
変 更 契 約 日	令和6年3月8日		
変 更 理 由	現場精査の結果、警報機器の仕様を変更し、埋込コンセントの設置箇所数が増えたため、増工するものである。		