

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	（ゼロ市債）野添形無2号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 104.0m 張コンクリート工（18-8-20、t = 10cm） A = 280.0㎡	
	変更後	工事延長 L = 107.0m 張コンクリート工（18-8-20、t = 10cm） A = 326.0㎡	
履行期間	変更前	令和6年3月20日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年3月20日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(有)藤吉組	
	住 所	福岡県柳川市大和町明野1276-2	
契約金額	変更前	2,387,000 円	
	変更後	2,853,400 円	
変更契約日	令和6年6月18日		
変更理由	<p>現地での立会により、張りコンクリートを増工するものである。併せて現地精査による変更を行うものである。 また本工事は特例措置の対象となるため、変更を行うものである。</p>		