

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	六合小学校図書室空調設備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合1661-1		
建設工事等の種別	管		
建設工事等の概要	変更前	空調機改修工事	1.0式
		室外機	1.0台
		屋内機	8.0台
		機器据付工事	1.0式
		既設エアコン撤去工事	1.0式
	変更後	空調機改修工事	1.0式
		室外機	1.0台
		屋内機	8.0台
		機器据付工事	1.0式
		既設エアコン撤去工事	1.0式
履行期間	変更前	令和6年5月11日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和6年5月11日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)藤木工務店	
	住所	福岡県柳川市大和町六合553-1	
契約金額	変更前	3,484,800 円	
	変更後	3,649,800 円	
変更契約日	令和6年6月25日		
変更理由	<p>図書館空調改修工事を行う際、現地調査を行った結果、ACドレン管が新規空調機に干渉したため、既存のACドレンを撤去し、新規にACドレン管を設置した。また、学校側要望により、空調リモコンを出入口横に移設した。</p>		