

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	西蒲池地内舗装本復旧工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事面積 A=1,150m ² 舗装工(再密As13) t=5cm A=1,150m ² 不陸整正(補足材なし) A=1,150m ² 舗装版破碎 A=1,150m ²	
	変更後	工事面積 A=1,095m ² 舗装工(再密As13) t=5cm A=1,095m ² 舗装版破碎 A=1,150m ² 不陸整正(補足材あり) A=1,095m ² 表層工(再密As20) t=5cm A=2.7m ² 中間層工(再粗As20) t=5cm A=2.7m ² 表層工(再粗As20) t=5cm A=2.7m ²	
履行期間	変更前	令和4年11月22日	～ 令和5年3月10日
	変更後	令和4年11月22日	～ 令和5年3月10日
契約の相手方	商号又は名称	大和道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原932-1	
契約金額	変更前	5,320,700 円	
	変更後	5,512,100 円	
変更契約日	令和5年3月2日		
変更理由	現地精査の結果、既設舗装厚が当初設計より厚かったため、補足材ありの不陸整正を増工するもの。また、近隣箇所で、消火栓付近の舗装が損傷していたため、併せて補修するものである。		